


INFORMATĪVAIS ZIŅOJUMS PAR EIROPAS SAVIENĪBAS STRUKTŪRFONDU UN KOHĒZIJAS FONDA INVESTĪCIJU IEVIEŠANAS STATUSU

1. Atbilstoši Ministru kabineta (turpmāk – MK) 2015. gada 10. marta sēdes protokola Nr. 14 27.§ 11.punktam Finanšu ministrija (turpmāk – FM) sniedz ikmēneša informāciju par aktualitātēm ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas periodā¹. Ziņojumā sniegts aktuālākais **statuss 2018. gada novembrī**.




2. Līdz 2018. gada 1. novembrim **noslēgti ES fondu investīciju projektu līgumi kopā par 3 mljrd. euro** (69 %) no kopējās ES fondu “aploksnes” 4,4 mljrd. euro, t.sk. 2018. gada **oktobrī ievērojams pieaugums** – septembrī 22 milj. euro, bet oktobrī jau 90 milj. euro tādās jomās kā informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, vides aizsardzība (atkritumu apsaimniekošana), transporta infrastruktūra un investīcijas izglītības jomā. Investīciju aktivitātes rezultātā stabila tendence pieaugošiem ES līdzfinansējuma maksājumiem par projektos veiktiem izdevumiem – septembrī 45 milj. euro, oktobrī 51 milj. euro, galvenokārt, mazo un vidējo komersantu konkurētspējas, kultūras mantojuma digitalizācijas un nodarbinātības projektos. Atbalstam investīciju projektu īstenošanai kopā līdz 2018. gada 1. novembrim **izmaksātais ES fondu līdzfinansējums jau pārsniedz vienu mljrd. euro**, kas ir jau viena ceturtdaļa no kopējās ES fondu “aploksnes”. Skat. grafiku Nr.1 un Nr.2.

Grafiks Nr.1 “2014. – 2020. gada plānošanas periods: ES fondu investīcijas līdz 2018. gada 1. novembrim, milj. euro, % no ES finansējuma, pret datiem līdz 2018. gada 1. oktobrim”



¹ FM uzdots līdz katra nākamā mēneša beigām iesniegt MK bez saskaņošanas ar citām iestādēm operatīvo informāciju par ES fondu ieviešanas plānu izpildi. Ziņojumā sniegta aktuālā informācija. Ziņojums pieejams ES fondu tīmekļa vietnē sadaļā - Materiāli un ziņojumi → Ziņojumi Ministru kabinetam: <http://www.esfondi.lv/zinojumi-Ministru-kabinetam>.

Grafiks Nr.2 "2014. – 2020. gada plānošanas periods: tendences līdz 2018. gada 1. novembrim, milj. euro, ES fondu finansējums"



3. Darbības programmā noteikto 2018. gada snieguma ietvara mērķu sasniegšanas FM operatīvais novērtējums:

1) 2018. gada 7. novembrī ar EK lēmumu Nr. C(2018) 7408 apstiprināti darbības programmas² (turpmāk – DP) grozījumi Nr. 4³, kas galvenokārt paredz noteikto 2018. gada snieguma ietvara Eiropas Reģionālā attīstības fonda (turpmāk - ERAF) un Kohēzijas fonda (turpmāk – KF) finanšu mērķu samazināšanu attiecīgi energoefektivitātes un vides jomās, samazinot risku EK maksājumu apturēšanai un snieguma rezerves zaudēšanai 17,5 milj. *euro* ERAF un 11,8 milj. *euro* KF attiecīgi minētajās prioritātēs. Saskaņā ar projektu īstenotāju plānoto investīciju progresu un plānoto naudas plūsmu ir iespējams sasniegt 2018. gada beigu mērķus deklarējamiem izdevumiem. Tomēr FM vērtējumā, ņemot vērā aktuālo progresu un vēl atlikušo deklarējamo apjomu, joprojām ir augsts risks nenasniegt arī samazinātos ERAF energoefektivitātes⁴ un vidējs risks nenasniegt KF vides⁵ jomas mērķus.

2) Vides un teritoriālās attīstības ERAF investīcijās saglabājas vidējs risks zaudēt 26,4 milj. *euro* ERAF snieguma rezerves finansējumu, galvenokārt, dēļ lēnāka progresa degradēto teritoriju atjaunošanā un plūdu risku samazināšanā blīvi apdzīvotās teritorijās.

3) Izglītības jomā saglabājas vidējs risks zaudēt 16,9 milj. *euro* ERAF un 14,5 milj. *euro* Eiropas Sociālā fonda (turpmāk – ESF) snieguma rezerves finansējumu attiecīgi dēļ izglītības infrastruktūras projektu lēnāka progresa un vēlāk nekā plānots uzsāktiem ESF projektiem, kas attiecīgi rada risku sasniegt atsevišķus noteiktos iznākuma rādītājus.

4) Vienlaikus, ja projektu īstenotāji izpildīs savu plānoto investīciju naudas plūsmu, ir iespējams sasniegt 2018. gada beigu mērķus minimāli nepieciešamā apjomā, lai iepriekš minētās prioritātēs netiktu zaudēts papildus rezerves finansējums⁶. 2018. gada snieguma ietvara izpildes rezultāti būs zināmi 2019. gada pirmajā pusē, jo vēl 2019. gada sākumā projektu īstenotāji var iesniegt maksājumu pieprasījumus par līdz 2018. gada 31. decembrim veiktiem izdevumiem, CFLA tos izvērtēs, atbilstošie varēs tikt deklarēti EK⁷.

² Darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība”

³ Nacionālā līmenī apstiprināti ar Ministru kabineta 2018. gada 3. oktobra rīkojumu Nr. 485 “Grozījumi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība””.

⁴ Galvenokārt dēļ nepietiekamā progresa valsts ēku energoefektivitātes investīcijās - līdz 2018. gada 1. novembrim veikti tikai 19,3% (3,8 milj. *euro*) no pasākuma sertificējamo izdevumu 2018. gada mērķa. Ja netiks sasniegti vismaz 65% no mērķa, EK var apturēt

⁵ KF vides jomā sniegums atkarīgs no finansiāli ietilpīgo ūdenssaimniecības infrastruktūras projektu progresa - līdz 2018. gada 1. novembrim veikti 62,0 % (17,7 milj. *euro*) no jomas sertificējamo izdevumu 2018. gada mērķa.


⁶ Snieguma rezerves zaudēšanas kādai prioritātei gadījumā dalībvalstij būs iespēja konkrētais rezerves finansējumu pārplānot uz citu prioritāti .

⁷ 23.11.2018. prezentācija par ES fondu ieviešanas progresu pieejamas ES fondu mājas lapā: Materiāli un ziņojumi → Prezentācijas: <http://www.esfondi.lv/prezentacijas>

4. Projektu iesniegumu un maksājumu pieprasījumu iesniegšanas plānu izpilde - skatīt zemāk grafikos Nr.3 un Nr.4 un detalizēti par projektiem ES fondu mājas lapā. Plašāka informācija tīmekļa vietnēs⁸.

5. 2018. gadā līdz 13. novembrim ierobežotās projektu iesniegumu atlasēs (turpmāk – IPIA) ir iesniegti projekti par ES finansējumu 538,2 milj. *euro* - 85 % iesniegti plānotā termiņā. Plānotajā termiņā nav iesniegti 20 projekti par 14,1 milj. *euro*, galvenokārt, valsts ēku energoefektivitātes un plūdu risku lauku teritorijās samazināšanas projektos. Projektu īstenotāji kavējumus skaidro ar sarežģījumiem būvniecības tehnisko risinājumu izstrādē Vienlaikus vairākas pašvaldības informējušas par nepieciešamību pārcelt projektu iesniegšanas termiņus, galvenokārt, tādās jomās kā publiskā infrastruktūra uzņēmējdarbībai, kultūras un dabas mantojums, degradēto teritoriju atjaunošana. 2019. gadā atbildīgajām iestādēm jāvērtē, vai turpmāki pagarinājumi, ja tādi tiks pieteikti, ir pieļaujami līdzekļu efektīvai izmantošanai.


Grafiks Nr. 3 “2014. – 2020. gada plānošanas periods: Projektu iesniegumu 2018. gada plāna izpilde IPIA projektiem līdz 13. novembrim kumulatīvi, ES fondi milj. euro (skaits).”



⁸ ES fondu ieviešanas statusa tabula pieejama ES fondu tīmekļa vietnē, sadaļā ES fondi 2014 – 2020 → Ieviešana → Ieviešanas progress: <http://www.esfondi.lv/finansu-un-raditaju-plani-to-izpilde>; Detalizēta informācija par plānotajiem investīciju MK noteikumiem, ierobežotajām projektu iesniegumu atlasēm, projektu iesniegumiem un maksājumu pieprasījumiem un to ikmēneša izpildi pieejama sadaļā ES fondi 2014 - 2020 → Ieviešana → Ieviešanas plāni → 2018. gads: <http://www.esfondi.lv/2018.gads>; aktuālā atlašu informācija pieejama: Centrālās finanšu un līgumu aģentūras tīmekļa vietnē, sadaļā – ES fondi 2014 – 2020 → projektu iesniegumu atlases: <http://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/projektu-iesniegumu-atlase>;

6. Vērtējot finansējuma saņēmēju plānoto maksājumu pieprasījumu izpildi un maksājumu gada plānu izmaiņas (finanšu disciplīnas nosacījumi⁹) pēc 2018. gada 1. septembra, secināms, ka līdz 2018. gada 1. novembrim maksājumu pieprasījumi ar plānu izpildi mazāku kā 75 % ir 74 projektos (23,9 milj. euro), no kuriem 22 projektiem (4,4 milj. euro) šāda novirze ir divus mēnešus pēc kārtas. Tāpat piecos projektos ir arī samazināti gada plāni vairāk kā par 25 % (t.i. par 1,3 milj. euro). Vienlaikus kopš 2018. gada 31. augusta projektu īstenotāju plānotie maksājumu pieprasījumi kopā projektos 2018. gadā ir palielinājušies par 22 milj. euro, no kuriem jaunie projekti ir 9,3 milj. euro. Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (turpmāk – CFLA) risku vērtējumā šobrīd tikai diviem projektiem¹⁰ ir risks zaudēt daļu ES fondu atbalsta, ja līdz 2018. gada beigām netiks sasniegti vismaz 75% no plānoto maksājumu pieprasījumu apjoma vai arī nebūs pamatoti izņēmuma gadījumi. Attiecībā uz projektu maksājumu pieprasījumu plānošanas kvalitāti, ievērojot risku balstītu pieeju, CFLA ir aktualizējusi metodisko palīgmateriālu¹¹.

Grafiks Nr. 4 “2014. – 2020. gada plānošanas periods: 2018. gada maksājumu pieprasījumu plāna izpilde projektiem kumulatīvi līdz 2018. gada 1. novembrim ES fondi milj. euro.”



⁹ 2018. gada 26. jūnijā MK apstiprināti grozījumu MK 2014. gada 16. decembra noteikumos Nr. 784 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014. – 2020. gada plānošanas periodā" 50.-52.p., īpaši 51.³ "Ja sadarbības iestāde konstatē samazinājumu iepriekšējā kalendāra gadā faktiski veikto izdevumu un sadarbības iestādē iesniegto maksājumu pieprasījumu apjomā vairāk nekā par 25 % no šo noteikumu 51.² punktā noteiktajā kārtībā aktualizētā plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafikā paredzētā, tā samazina Eiropas Savienības fonda un valsts budžeta līdzfinansējumu, ja tāds projektā ir paredzēts, par starpību, kas pārsniedz 25 % no plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafikā paredzētā. ..." Savukārt izņēmuma gadījumi norādīti 51.⁴ punktā.

¹⁰ Vienam no projektiem gada plānu neizdosies sasniegt daļēji ietaupījuma dēļ, otram - iespējama finansējuma saņēmēja maiņa, kas var negatīvi ietekmēt gada plāna izpildi iepirkuma līguma uzsākšanas un avansa izmaksas kavējuma dēļ (īstenotājs ir iepļānojis avansu pretēji CFLA ieteikumam neparedzēt avansu, kamēr tas nav skaidri zināms).

¹¹ CFLA metodiskais palīgmateriāls par maksājumu pieprasījumu plānošanu pieejams: <https://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/paligs-finansejuma-sanemejiem/planoto-maksajumu-pieprasijumu-iesniegsanas-grafiks>

7. FM un CFLA pēc iespējas plašāk un dažādos forumos, kā arī individuāli, informē projektu īstenotājus un interesentus par nepieciešamiem uzlabojumiem projektu gaitas plānošanā un pārvaldībā, kā arī par ES fondu ieguldījumu Latvijas tautsaimniecībā un iedzīvotāju labklājības veicināšanā. Piemēram, ikvienam ir iespēja izmantot iespēju Kohēzijas politikas 30 gadu jubilejai veltītajā interaktīvajā izstādē uzzināt par ieguvumiem, ko sniedz ES fondi uzņēmējdarbībā, pilsētu infrastruktūras attīstībā, kultūrā, vides aizsardzībā un citās jomās, sekmējot tautsaimniecības attīstību un iedzīvotāju labklājību.

8. 2014. - 2020. gadu perioda “lielo” projektu progress¹²:

1) VAS “Latvijas dzelzceļš” projekts “Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija”¹³ - 2018. gada 16. novembrī Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) tehniskās palīdzības neatkarīgie eksperti ir uzdevuši precizējošus jautājumus par projekta dokumentāciju, bet vienlaikus nenorāda uz būtiskiem trūkumiem vai iebildumiem par projekta sociālekonomisko pamatotību. VAS “Latvijas dzelzceļš” turpina darbu pie nepieciešamo precizējumu un skaidrojumu veikšanas. Attiecībā uz 2018. gada 10. augustā izsludināto apvienoto projektēšanas un būvdarbu iepirkumu 2018. gada 24. oktobrī Iepirkumu uzraudzības biroja (turpmāk – IUB) saņemts iesniegums par kandidātu atlases noteikumiem, kura izskatīšana IUB notika 2018. gada 20. novembrī¹⁴.

2) VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” (turpmāk – Stradiņa slimnīca) A korpusa būvniecības otrā kārtā¹⁵. Veselības ministrija pilnveido ziņojuma projektu Ministru kabinetam ar mērķi informēt par konstatēto iespējamo izmaksu pieaugumu un sniegtu priekšlikumus nepieciešamiem risinājumiem. Vienlaikus Administratīvajā rajona tiesā 2018. gada 6. novembrī ir ierosināta administratīvā lieta par pretendenta izslēgšanu no dalības būvniecības iepirkuma konkursā un pagaidu noregulējuma piemērošanu – apturēt iepirkuma procedūru un aizliegt Stradiņu slimnīcai slēgt būvniecības iepirkuma līgumu. Administratīvā rajona tiesa 2018. gada 23. novembrī pieņēma lēmumu noraidīt pretendenta līgumu par pagaidu noregulējuma piemērošanu¹⁶.

8. 2007. – 2013. gadu perioda lielā projekta “Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra” (turpmāk – Projekts) atlikušo

¹² Kopā “lielajiem” projektiem plānots ES fondu atbalsts 473,5 milj. *euro* bez iespējamā papildu rezerves finansējuma, kas potenciāli pieejams pēc 2018.gada snieguma ietvara mērķu sasniegšanas.

¹³ Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 439,7 milj. *euro*, t.sk. Kohēzijas fonds (KF) 318,6 milj. *euro*.

¹⁴ IUB lēmumu plānots pieņemt mēneša laikā no sūdzības izskatīšanas brīža. Informācija IUB tīmekļa vietnē, sadaļā meklētājs ievadot “Latvijas dzelzceļš”: <https://www.iub.gov.lv/lv/iubsearch/q/Latvijas%20dzelzce%20C4%BC%C5%A1/pc/LDZ%202018%7B%7C%7D8-IB/cn/VAS%20Latvijas%20dzelzce%20C4%BC%C5%A1/>

¹⁵ Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 91,1 milj. *euro*, t.sk. Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) 64,3 milj. *euro*

¹⁶ Tiesvedības gaitai iespējams sekot līdzī Latvijas Tiesas tīmekļa vietnē → Tiesvedības gaita, ievadot lietas Nr. A420293918: <https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/e-pakalpojumi/tiesvedibas-gaita>,

darbību veikšanas, lai izpildītu 2012. gada 29. marta EK lēmumā¹⁷ par Projekta apstiprināšanu noteiktos mērķus, progressa informācija:

Saskaņā ar Rīgas domes 2018. gada 11. jūlija saistošajiem noteikumiem Nr. 46, apstiprinot Eksportostas un tai piegulošās teritorijas lokālpilnojumu, ar 2019. gada 1. janvāri stājas spēkā aizliegums veikt ogļu kravu operācijas visā Eksportostas teritorijā, vienlaikus Eksportostas dienvidu daļā liedzot arī beramkravu un lejamkravu ostu darbību. Vienlaikus Projekta īstenotājs Rīgas brīvostas pārvalde (turpmāk – RBP) ikmēneša progressa ziņojumā informē, ka, atsaucoties uz Eksportostā strādājošo stividoru lūgumu, atbildīgās institūcijas ir uzsākušas Eksportostas teritorijas lokālpilnojumā grozījumu procedūru, kas, atbilstoši Satiksmes ministrijai kā Atbildīgās iestādes¹⁸ (turpmāk – SM) rīcībā esošai informācijai, varētu paredzēt lokālpilnojumā spēkā stāšanos 2019. gada 11. martā¹⁹. Stividori skaidro, ka tiem nav iespējams pārcelt savu darbību uz Krievu salu, atbrīvojot Andrejsalas un Eksportostas teritorijas atbilstoši teritorijas plānošanas dokumentos paredzētajam, tādējādi nodrošinot Projekta mērķu nosacījumu izpildi, līdz 2018. gada beigām, kas šobrīd ir noteiktais termiņš²⁰ Projekta līgumā starp Satiksmes ministriju un Rīgas brīvostas pārvaldi. Ievērojot ar lokālpilnojumā grozījumiem pieļaujamās nobīdes Projekta mērķu sasniegšanas laika grafikā, SM ir aicinājusi RBP iesniegt izvērstu risku analīzi un detalizētu skaidrojumu par Projekta mērķu sasniegšanas iespējām, t.sk. demonstrējot stividoru apņemšanos nodrošināt teritorijas atbrīvošanu lokālpilnojumā paredzētajos termiņos, ko Atbildīgā iestāde vērtēs, lemjot par līguma ar Rīgas brīvostas pārvaldi grozījumiem. Ņemot vērā konstatētās nobīdes no apstiprinātā Projekta mērķu sasniegšanas laika grafika, neatstājot laika rezerves, Projekta mērķu nesasniegšanai ir paaugstināts risks²¹. RBP jānodrošina īpaši pastiprināta risku pārvaldība sadarbībā ar stividoriem un citām iesaistītām pusēm Projekta mērķu sasniegšanai, lai RBP nebūtu jāatmaksā saņemtais ES atbalsta finansējums. Savukārt, Atbildīgā iestāde turpinās pastiprinātu Projekta

¹⁷ 29.3.2012. KOMISIJAS LĒMUMS par lielo projektu "Infrastrukturā attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra", C(2012) 2005 final, CCI 2010LV161PR002.

¹⁸ Saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likums; Pieejams: <https://likumi.lv/doc.php?id=153465> un MK 14.10.2008. noteikumiem Nr.857 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastrukturā un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.1.3.aktivitāti "Lielo ostu infrastruktūras attīstība "Jūras maģistrāļu" ietvaros".

¹⁹ Lokālpilnojumā grozījumos pieļaujama termiņa pagarinājums ir paredzēts tikai un vienīgi akmeņogļu pārkraušanas operāciju loģistikas pārvirzīšanai uz Krievu salas termināli.

²⁰ Projekta līgums starp Satiksmes ministriju un Rīgas brīvostas pārvaldi sākotnēji paredzēja projekta pabeigšanu 2015.gadā.

²¹ Saskaņā ar EK slēgšanas pamatnostādņem 2007.–2013. gadu periodam²¹ gadījumos, tā kā Projektu nav iespējams pilnībā pabeigt un nodrošināt tā funkcionalitāti līdz 2017.gada 31.martam, EK devusi iespēju to pilnībā pabeigt par saviem līdzekļiem līdz ne vēlāk kā 2019.gada 31.martam, lai saglabātu Projektam paredzēto Kohēzijas fonda līdzfinansējumu 75 831 861,56 euro apmērā. Konkrētais Projekts šobrīd tiek uzskatīts par nefunkcionējošu projektu. Lai FM ne vēlāk kā līdz 2019.gada 31.martam varētu ziņot EK par projekta pilnīgu pabeigšanu un mērķu sasniegšanu, FM un SM ir vienojušās par gala termiņu ne vēlāk kā līdz 2019.gada 15. martam, kad SM ir jāveic pārbaude par Projektā paveikto atbilstoši projekta EK lēmumā paredzētajam un jāiesniedz pārbaudes rezultāti FM. SM izstrādā projekta mērķa sasniegšanas novērtējuma darbību laika plānu.

mērķu sasniegšanas progress uzraudzību, t.sk. Satiksmes ministra izveidotās starpinstitucionālās Projekta uzraudzības darba grupas ietvaros.

9. Atsaucoties uz EK iniciatīvu, lai pārrunātu un iepazītu progresu aktualitātes deinstucionalizācijas ieviešanā Latvijā, 2018. gada 8. novembrī FM notika tehniskā sanāksme²² ar EK (gan Reģionālās politikas un pilsētpolitikas ģenerāldirektorāts, gan Eiropas Komisijas Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorāts), Labklājības ministrijas (turpmāk - LM), Veselības ministrijas, nevalstisko organizāciju²³ no “Sustento” un “Zelda” un CFLA pārstāvjiem. Papildus ar LM atbalstu š.g. 9. novembrī EK piedalījās arī ar deinstucionalizācijas ieviešanu saistīto projektu vizītēs²⁴ Siguldā un Jelgavā. Sarunās un apmeklējumu laikā EK īpaši uzsvēra pašvaldību būtisko lomu un efektīvas veselības aprūpes sistēmas sinerģijas nozīmību abiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanā un deinstucionalizācijas procesa sekmīgā īstenošanā. Tāpat EK novērtēja LM sniegto informāciju, ka daudzas pašvaldības Latvijā apņēmušās īstenot deinstucionalizācijas projektus. LM apņēmas turpināt mērķtiecīgu dialogu ar pašvaldībām, lai sekmētu veiksmīgu deinstucionalizācijas norisi valstī²⁵. EK atzinīgi novērtēja līdz šim paveikto un turpinās sekot līdzī deinstucionalizācijas, vietējās kopienās balstīto reformu ieviešanai Latvijā.

10. FM turpinās koordinētu un mērķtiecīgu darbu atbilstoši Latvijas interesēm. Tāpat FM regulāri informēs Saeimu, valdību un sabiedrību par aktuālo ES fondu ieviešanas progressu, sniedzot novērtējumu par riskiem un priekšlikumus rīcībai ar mērķi Latvijā pilnvērtīgi izmantot ES atbalsta finansējuma sniegtās investīciju iespējas.

Finanšu ministre

D. Reizniece-Ozola

Zālīte-Supe 67083808

Zinta.Zālīte-Supe@fm.gov.lv

²² Informācija pieejama ES fondu mājas lapā → Jaunumi: <http://www.esfondi.lv/jaunumi/ek:-divu-dienu-darba-vizite-eiropas-komisijas-parstavji-vertes-deinstucionalizācijas-un-sabiedrība-balstītu-socialo-pakalpojumu-ieviešanu-latvija>. Materiāli par tehniskajām sanāksmēm ir pieejami e-portfelī: E-portfelis → Ikgadējā tikšanās ar EK (ARM) – materiāli sanāksmes dalībniekiem angļu valodā → 2018 (tehniskās sanāksmes): <https://komitejas.esfondi.lv>

²³ Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija “Sustento” un Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA”.

²⁴ Projektu vizītēs apmeklētie projekti: 9.2.2.1/15/I/002 “Deinstucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” (<http://www.ceribusparni.lv/>); 9.2.2.1/15/I/001 “Atver sirdi Zemgalē” (www.atversirdi.lv).

²⁵ Informācija masu medijos:

- Panorāma - <https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/09.11.2018-deinstucionalizacija-norit-pec-plana.id143738/>, un https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/sistemas-bernu-un-cilveku-ar-ipasam-vajadzibam-ieklausanai-sabiedriba-atveles-90-miljonus-eiro.a299164/?utm_source=rss&utm_campaign=rss&utm_medium=links
- Leta: <http://www.leta.lv/es/item/ODA31AD5-B522-44D4-9E93-0724C6FB4314/jaunumi:news/>
- Neatkarīgā rīta avīze: <https://nra.lv/veseliba/263259-eiropas-komisija-verte-deinstucionalizaciju-latvija.htm>