

**INFORMATĪVAIS ZIŅOJUMS PAR EIROPAS SAVIENĪBAS STRUKTŪRFONDU
UN KOHĒZIJAS FONDA INVESTĪCIJU PROGRESU LĪDZ 2015.GADA
30.JŪNIJAM¹**

1. Atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 10.marta sēdes protokola Nr.14 27.§ 11.punktam Finanšu ministrijai ir uzdots, sākot ar 2015.gada maiju reizi mēnesī (līdz nākamā mēneša beigām) iesniegt Ministru kabinetā bez saskaņošanas ar citām iestādēm operatīvo informāciju par Eiropas Savienības Kohēzijas politikas fondu (turpmāk – ES fondu) ieviešanas plānu izpildi (turpmāk – ikmēneša ziņojums Ministru kabinetam), tai skaitā atbildīgo iestāžu dalījumā (par noteiktiem finanšu mērķiem un citiem priekšnosacījumiem un uzdevumiem). Ņemot vērā minēto, Finanšu ministrija sniedz pieejamo operatīvo informāciju par ES fondu 2007.–2013.gada plānošanas periodu un 2014.–2020.gada plānošanas periodu.

2. 2007.–2013.gada plānošanas perioda ietvaros 2015.gadā līdz 30.jūnijam:

2.1. Lai gan kopumā nacionālais maksājumu mērķis finansējuma saņēmējiem ir izpildīts (101,4%), atsevišķas atbildīgās iestādes pilnībā nav izpildījušas nacionālos maksājuma mērķus finansējuma saņēmējiem². Lielākā neizpilde, tā pat kā iepriekšējos mēnešos, absolūtos skaitļos ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai – 31,0 milj. euro jeb 39,7% no plānotā. Lielākās maksājumu mērķu neizpildes tāpat kā iepriekšējā mēnesī vērojamas aktivitātēs “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000”, “Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai”, “Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” un “Rīgas pilsētas ilgtspējīga attīstība”, kas veido 20,0 milj. euro jeb 66% no neizpildes. Iemesli mērķu nesasniegšanai lielākoties saistāmi ar pārsūdzībām un termiņu pagarinājumiem, kā arī ar faktu, ka vairākos projektos lielāko daļu no maksājumiem veido noslēguma maksājumi, kas vēl nav izmaksāti, vērtējot izdevumu attiecināmību. Zemāk esošā tabula atspoguļo plānotos maksājuma mērķus līdz 2015.gada 30.jūnijam un to izpildi. Detalizēta informācija par nacionālo mērķu izpildi 2015.gadā aktivitāšu dalījumā pieejama ES fondu tīmekļa vietnē <http://www.esfondi.lv/page.php?id=909>.

Tabula 1. Atbildīgo iestāžu nacionālo mērķu izpilde līdz 2015.gada 30.jūnijam, euro.

Atbildīgā iestāde	Atbildīgo iestāžu mērķis 01.01.2015. - 30.06.2015.	Izmaksāts finansējuma saņēmējiem 01.01.2015. - 30.06.2015.	Līdz 30.06.2015		Iepriekšējā mēnesī	
			Izpilde,%	Neizpilde	Izpilde,%	Neizpilde
Satiksmes ministrija	94 715 938	112 444 217	118,7 ↓	-	121,3	-
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija	78 039 880	47 046 327	60,3 ↑	30 993 552	56,0	28 419 629
Ekonomikas ministrija	49 579 406	60 740 054	122,5 ↓	-	123,6	-
Izglītības un zinātnes ministrija	36 107 208	47 920 714	132,7 ↑	-	93,6	1 964 226
Veselības ministrija	9 040 290	5 177 426	57,3 ↓	3 862 864	65,6	2 655 556
Finanšu ministrija	8 024 530	7 822 713	97,5 ↑	201 817	95,1	244 582
Kultūras ministrija	5 343 816	4 862 965	91,0 ↓	480 851	96,2	169 134

¹ Finanšu instrumentiem investīciju progress līdz 2015.gada 31.maijam.

² Ministru kabineta 2015.gada 10.marta sēdes protokola Nr.14 27.§ 9.punkts. Pieejams Ministru kabineta tīmekļa vietnē: <http://tap.mk.gov.lv/mk/mksedes/saraksts/protokols/?protokols=2015-03-10> FMzino_270715_ES_fondi; Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju progresu līdz 2015.gada 30.jūnijam

Labklājības ministrija	4 550 053	3 898 177	85,7 ↓	651 876	87,9	534 987
Valsts Kanceleja	732 140	227 654	31,1 ↓	504 486	49,0	233 015
Kopā:	286 133 262	290 140 247	101,4 ↑	36 695 447	97,1	34 221 129

2.2. ES fondu valsts budžeta izdevumu plāna neizpilde ir 5,9 milj. *euro* jeb 2,1% - neizpildes samazinājums no 17,5 milj. *euro* 2015.gada maija beigās. Šobrīd ministriju budžetos līdz 2015.gada beigām iepļānoti 607,4 milj. *euro*, izpildīti 47,2% no gada plāna. Ņemot vērā nelielo atlikumu 80.00.00 programmas “Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” (turpmāk – 80.00.00 programma), Finanšu ministrijai jālemj par apropriācijas palielinājumu 80.00.00 programmā. Jūnijā un jūlijā saņemti vairāki iestāžu budžeta pieprasījumi no 80.00.00 programmas, kas vairākkārt pārsniedz atlikumu 80.00.00 programmā. Lai nodrošinātu valsts budžeta līdzekļu maksimāli efektīvu izmantošanu, ministrijas tiek aicinātas rūpīgi izvērtēt sava budžeta ietvaros plānoto līdzekļu izlietojumu un, ja kādam Eiropas Savienības politikas instrumenta vai citas ārvalstu finanšu palīdzības projektam vai pasākumam finansējumu dažādu iemeslu dēļ nevarēs izmantot, tad veikt iekšēju līdzekļu pārdali sava budžeta ietvaros vai pārdalīt uz 80.00.00 programmu. Finanšu ministrija šobrīd apkopo kopējās atbildīgo iestāžu prognozes nepieciešamajam finansējumam 2007-2013 plānošanas perioda projektiem, uz kā pamata, ņemot vērā fiskālo ietekmi uz 2015.gada budžetu, tiks lemts par apmēru, par kādu palielināt 80.00.00 programmas finansējumu – indikatīvi septembrī, vispirms saskaņojot to ar Ministru kabinetu un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informējot Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par nepieciešamo apropriācijas palielinājumu. Lielākā neizpildes konstatēta VARAM administrētajā informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstības aktivitātē³. Zemāk esošajā tabulā atspoguļots ministriju budžeta plāns un tā izpilde līdz 2015.gada 30.jūnijam. Detalizēta informācija par valsts budžeta izlietojumu līdz 2015.gada 30.jūnijam pieejama ES fondu tīmekļa vietnē <http://www.esfondi.lv/page.php?id=1141>.

Tabula 2. Atbildīgo iestāžu valsts budžeta izlietojums līdz 2015.gada 30.jūnijam, *euro*.

Atbildīgā iestāde	Atbildīgo iestāžu plāns 01.01.2015. - 30.06.2015.	Faktiskā izpilde 01.01.2015. - 30.06.2015.	Līdz 30.06.2015		Iepriekšējā mēnesī	
			Izpilde,%	Neizpilde	Izpilde,%	Neizpilde
Satiksmes ministrija	94 628 966	94 628 910	100,0 ↑	56	99,5	350 709
Ekonomikas ministrija	63 237 262	62 939 166	99,5 ↑	298 096	87,7	7 843 146
Izglītības un zinātnes ministrija	57 697 701	57 331 930	99,4 ↑	365 771	99,1	380 479
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija	54 142 040	49 875 699	92,1 ↑	4 266 341	85,7	6 834 766
Finanšu ministrija	8 548 353	7 897 573	92,4 ↑	650 780	79,8	1 597 841
Veselības ministrija	6 914 421	6 912 104	100,0 ↑	2 317	99,7	13 483
Kultūras ministrija	5 211 365	5 211 108	100,0	257	100,0	297
Labklājības ministrija	1 216 564	1 173 985	96,5 ↑	42 579	85,5	194 643
Valsts Kanceleja	672 014	404 543	60,2 ↑	267 471	40,2	280 335
Kopā:	292 268 686	286 375 020	97,9 ↑	5 893 666	93,0	17 495 698

³ Ņemot vērā aktivitātes finansējuma saņēmējus, kas ir ministrijas, budžets tiek plānots tās ministrijas budžetā, kas realizē konkrētu aktivitātes projektu, līdz ar to budžeta neizpilde nav VARAM resora ietvaros FMzino_270715_ES_fondi; Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju progresu līdz 2015.gada 30.jūnijam

2.3. Darbības programmā “Uzņēmējdarbība un inovācijas” 2.2.prioritātes “Finanšu resursu pieejamība” **finanšu vadības instrumentiem** maksājumu mērķi tiek noteikti pa ceturkšņiem. Tā kā dati par katru ceturksni ir pieejami ar mēneša nobīdi, tad šobrīd otrā ceturkšņa mērķa izpilde tiek salīdzināta ar faktisko izpildi par otrā ceturkšņa diviem mēnešiem (līdz 31.maijam). Komersantiem veiktas investīcijas, faktiski izmaksāti aizdevumi un izsniegtas garantijas par 10,7 milj. *euro* jeb 26,6% no 2015.gada otrā ceturkšņa noteiktā mērķa, kas ir ļoti vājš rādītājs. Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas aicinājumu pagarināt finanšu instrumentu ieviešanas periodu līdz 2016.gadam, Vadošā iestāde sadarbībā ar Revīzijas iestādi un Valsts kasi saskaņā ar Eiropas Komisijas lēmuma Nr.C(2015) 2771⁴ 3.6.sadaļas 5.punktu atbalsta gala termiņa pagarinājumu riska kapitāla fondam līdz 2016.gada 31.augustam. Tas ir gala termiņš, līdz kuram Ekonomikas ministrijai ir jāiesniedz gala dokumentācija Revīzijas iestādei, Valsts kasei un Vadošajai iestādei. Jūlijā vēl turpinās diskusijas starp iesaistītām pusēm par iespējamu garāka termiņa pagarinājumu un nepieciešamo rīcības plānu ar termiņiem, lai tas būtu iespējams un būtu saskaņā ar slēgšanas ziņojuma sagatavošanu. Detalizēta informācija par finanšu instrumentiem līdz 2015.gada 31.maijam pieejama ES fondu tīmekļa vietnē <http://www.esfondi.lv/page.php?id=1064>.

Tabula 3. Finanšu instrumentu mērķu izpilde līdz 2015.gada 31.maijam, ES fondu finansējums, euro

Finanšu instrumenti	Ekonomikas ministrijas plāns 01.01.2015. - 30.06.2015.	Faktiskā izpilde 01.01.2015. - 31.05.2015.	Līdz 31.05.2015		Iepriekšējā mēnesī	
			Izpilde,%	Neizpilde	Izpilde,%	Neizpilde
2.2.1.1.aktivitāte “Ieguldījumu fonds investīcijām, paaugstināta riska aizdevumos, riska kapitāla fondos un cita veida finanšu instrumentos”.	21 308 445	5 812 706	27,3 ↑	15 495 739	18,6	17 352 077
2.2.1.4.1.apakšaktivitāte “Atbalsts aizdevumu veidā komersantu konkurētspējas uzlabošanai”	6 019 788	2 057 277	34,2 ↑	3 962 511	27,5	4 365 134
2.2.1.4.2.apakšaktivitāte “Mezanīna aizdevumi un nodrošinājuma garantijas saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai”	12 930 516	2 838 139	21,9 ↑	10 092 377	16,3	10 816 956
Kopā:	40 258 759	10 708 122	26,6 ↑	29 550 637	19,2	32 534 167

3. 2014.–2020.gada plānošanas periods:

3.1. Finanšu ministrija kā ES fondu vadošā iestāde, sadarbībā ar atbildīgajām iestādēm ir izstrādājusi specifisko atbalsta mērķu (turpmāk – SAM) ieviešanas laika grafiku, kurš ir izskatīts Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija sēdē. SAM ieviešanas laika grafiks kalpos kā atskaites punkts informācijai turpmākajiem plānotajiem darbiem SAM uzsākšanai. Atbilstoši SAM ieviešanas laika grafikam jau šobrīd tiek kavēta vairāku SAM uzsākšanas

⁴ Pielikums Komisijas lēmumam, ar kuru groza Lēmumu C(2013) 1573, ar ko apstiprina pamatnostādnes par to darbības programmu slēgšanu, kuras pieņemtas atbalsta saņemšanai no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda (2007-2013) FMzino_270715_ES_fondi; Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju progresu līdz 2015.gada 30.jūnijam

priekšnosacījumu izpilde, kā arī ieviešanas nosacījumu izstrāde atsevišķu atbildīgo iestāžu (EM, IZM, KM, VARAM, VM, SM) pārziņā esošajiem SAM, lai varētu uzsākt projektu iesniegumu atlases. Detalizētāka informācija pievienota kā pielikums (Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda specifisko atbalsta mērķu ieviešanas laika grafiks uz 30.06.2015.) informatīvajam ziņojumam.

3.2. Ir svarīgi turpināt intensīvi strādāt pie SAM uzsākšanas priekšnosacījumu izpildes, kā arī SAM ieviešanas nosacījumu izstrādes, lai nodrošinātu savlaicīgu ES fondu 2014.–2020.gada plānošanas perioda investīciju uzsākšanu un finansēšanas nepārtrauktību nozarēs.

3.3. 2015.gada II pusgadā plānots uzsākt ievērojamu skaitu SAM/pasākumu īstenošanu izglītības, transporta, kā arī uzņēmējdarbības jomā, tomēr vēl nav izpildīti SAM/pasākumu uzsākšanas priekšnosacījumi (ex-ante, kritēriji, MKN). Jākāpina temps 2014.–2020.gada perioda plānoto investīciju novirzīšanai tautsaimniecībā, īpaši 2016.gadā plānotajām investīcijām.

3.4. 2015.gadā līdz 30.jūnijam beigām ES fondu valsts budžeta izdevumu plāna neizpilde ir 0,3 milj. *euro* jeb 1,1% no perioda plāna. Ministriju budžetos līdz 2015.gada beigām ieplānoti 49,2 milj. *euro*, izpildīti 45,9% no gada plāna, nedaudz atpaliekot no 2007.-2013.gadu plānošanas perioda budžeta izmantošanas tempiem. Ievērojamākā neizpilde Veselības ministrijai – 0,2 milj. *euro* SAM ieviešanā, kas vērsts uz atbalstu prioritāro veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādei un ieviešanai.

Tabula 4. Atbildīgo iestāžu valsts budžeta izlietojums līdz 2015.gada 30.jūnijam, *euro*.

Atbildīgā iestāde	Atbildīgo iestāžu plāns 01.01.2015. - 30.06.2015.	Faktiskā izpilde 01.01.2015. - 30.06.2015.	Līdz 30.06.2015		Iepriekšējā mēnesī	
			Izpilde,%	Neizpilde	Izpilde,%	Neizpilde
Satiksmes ministrija	14 877 473	14 877 472	100,0	1	100,0	1
Labklājības ministrija	4 306 272	4 284 471	99,5↑	21 801	91,5	518 639
Izglītības un zinātnes ministrija	3 437 945	3 380 401	98,3↑	57 544	93,8	191 907
Veselības ministrija	227 599	56 356	24,8↓	171 243	48,9	51 168
Kopā:	22 849 289	22 598 699	98,9↑	250 590	96,5	569 808

Finanšu ministra vietā
iekšlietu ministrs

R. Kozlovskis

27.07.2015 11:56

1629

Ieva Purīņa

Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu uzraudzības departamenta

Uzņēmējdarbības un inovāciju uzraudzības nodaļas eksperte

Tālr. 67095614, fakss 67095697

Ieva.Purina@fm.gov.lv