

**INFORMATĪVAIS ZIŅOJUMS PAR EIROPAS SAVIENĪBAS STRUKTŪRFONDU
UN KOHĒZIJAS FONDA INVESTĪCIJU IEVIEŠANAS STATUSU
2016.GADA FEBRUĀRĪ¹**

1. Atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 10.marta sēdes protokola Nr.14 27.§ 11.punktam Finanšu ministrijai ir uzdots, sākot ar 2015.gada maiju reizi mēnesī (līdz nākamā mēneša beigām) iesniegt Ministru kabinetā bez saskaņošanas ar citām iestādēm operatīvo informāciju par Eiropas Savienības Kohēzijas politikas fondu (turpmāk – ES fondi) ieviešanas plānu izpildi (turpmāk – ikmēneša ziņojums Ministru kabinetam), tai skaitā atbildīgo iestāžu dalījumā (par noteiktiem finanšu mērķiem un citiem priekšnosacījumiem un uzdevumiem). Attiecīgi Finanšu ministrija sniedz pieejamo operatīvo informāciju par ES fondu 2007.–2013.gada plānošanas periodu un 2014.–2020.gada plānošanas periodu. Vienlaikus, lai novērstu informācijas dublēšanos, plašāka informācija būs pieejama regulārajā pusgada informatīvajā ziņojumā², kas iesniedzams Ministru kabinetā līdz 2016.gada 1. martam.

2. **2007.–2013.gada plānošanas perioda ietvaros 2016.gadā līdz 31.janvārim:**

2.1. 2007.-2013.gada plānošanas periods ir tuvu noslēgumam. Lai sekmīgi to pabeigtu, atbildīgajām un sadarbības iestādēm ir jānodrošina pēdējo maksājuma pieprasījumu un maksājuma rīkojumu iesniegšana Valsts kasē ne vēlāk kā līdz 2016.gada 31.martam un jāsniedz veikto izdevumu atbilstības apliecinājumi Valsts kasei līdz 2016.gada 30.jūnijam. Prognozes liecina, ka kopā plānošanas periodā Latvijai būs izdevies sekmīgi izmantot Eiropas Savienības finansējumu 100% apmērā, t.i. 4,5 mljrd. *euro*. Atbilstoši iestāžu kompetencei joprojām ir uzraugāmi atsevišķi projekti, kuriem mērķu sasniegšanas termiņš ir ticis pagarināts un jāveic citi risku vadības pasākumi, t.sk. projektu rezultātu ilgtspējas un izmantošanas tam paredzētajam mērķim uzraudzība periodā pēc projektu ieviešanas. Vienlaikus vēl līdz 2016.gada 31.martam. iespējami pēdējie maksājumi ES fondu projektos un līdz 2016.gada 30.jūnijam jāsniedz gala izdevumu deklarācijas un apliecinājumi Valsts kasei. Noslēgtajos projektu līgumos maksimāli vēl iespējami maksājumi 275,6 milj. *euro*, t.sk. lielākais apjoms (254,3 milj. *euro*) koncentrējas 4 atbildīgo iestāžu pārziņā esošo jomu projektu ietvaros (skat. zemāk norādīto jomu uzskaitījumu, kā arī grafikā Nr.1).

Jomas ar lielākajiem iespējamiem maksājumiem noslēgtajos līgumos (dati uz 2016.gada 31.janvāri) ES fondu finansējums:


- 1) Izglītības un zinātnes ministrijai - mācību aprīkojuma modernizācija profesionālās izglītības programmā - **34,4** milj. *euro*
- 2) Satiksmes ministrijai – TEN-T dzelzceļa posmu rekonstrukcija - **25,0** milj. *euro*
- 3) Ekonomikas ministrijai - centralizētā siltumapgāde - **15,7** milj. *euro*
- 4) Ekonomikas ministrijai - augstas pievienotās vērtības investīcijas - **15,5** milj. *euro*
- 5) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai - informācijas un komunikāciju tehnoloģijas - **14,2** milj. *euro*
- 6) Ekonomikas ministrijai - kompetences centri - **12,0** milj. *euro*
- 7) Satiksmes ministrijai - lielo ostu infrastruktūras attīstība - **11,9** milj. *euro*
- 8) Satiksmes ministrijai - ilgtspējīgas transporta sistēmas attīstība **11,9** milj. *euro*

¹ Ziņojumā tiek sniegta uz tā sagatavošanas brīdi aktuālākā informācija, kas pieejama ES fondu vadības informācijas sistēmā vai atsevišķos gadījumos cita veida apkopojumos atšķirīgos atskaites datos, kas ziņojumā tiek norādīti.

² “Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas investīciju progresu līdz 2015.gada 31.decembrim”

- 9) Izglītības un zinātnes ministrijai - zinātniskās infrastruktūras attīstība - **10,0** milj. *euro*
 10) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai - reģionālo centru izaugsmes veicināšana - **9,3** milj. *euro*

Grafiks Nr.1 "Teorētiski iespējamie maksājumi līdz 2016.gada 31.martam, milj. *euro*, % no līgumu summas"



2.2. Darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" 2.2.prioritātes "Finanšu resursu pieejamība" **finanšu vadības instrumentos** vēl līdz 2016.gada 30.jūnijam mezanīna aizdevumu, kā arī konkurētspējas (kredīta) un eksporta garantiju programmās un 31.oktobrim riska kapitāla programmā pieejams finansējums un iespējams sniegt atbalstu komersantiem riska kapitālam 17,8 milj. *euro*, kā arī mezanīna aizdevumiem un garantijām 79 tūkst. *euro* apmērā. Attiecīgi, kamēr 2014-2020.gadu plānošanas perioda ietvaros šobrīd vēl tiek izstrādāti šāda veida atbalsta instrumenti, šobrīd pieejamais finansējums 2007.-2013.gadu plānošanas perioda ietvaros mazina risku finanšu pieejamībai un finansējuma "pārrāvumam" starp periodiem. Vairāk informācijas par finanšu instrumentiem pieejama ES fondu tīmekļa vietnē <http://www.esfondi.lv/finansu-instrumentu-ieviesanas-statuss>, kā arī attīstības finanšu institūcijas ALTUM tīmekļa vietnē <http://www.lga.lv/index.php>.

Tabula 1. Finanšu instrumentu investīciju progress līdz 2015.gada 31.decembrim, ES fondu finansējums, *euro*

Finanšu instrumenti	Pieejamais finansējums (ieskaitot uzkrātos % no brīvo līdzekļu ieguldīšanas, nav iekļautas vadības izmaksas)	Faktiskā izpilde līdz 2015.gada 31.decembrim	Atlikušie maksājumi 2016.gadā
2.2.1.1.aktivitāte "Teguldījumu fonds investīcijām, paaugstināta riska aizdevumos, riska kapitāla fondos un cita veida finanšu instrumentos".	65 868 539	48 106 385	17 762 154
2.2.1.4.1.apakšaktivitāte "Atbalsts aizdevumu veidā komersantu konkurētspējas uzlabošanai"	57 067 981	56 994 336	73 645
2.2.1.4.2.apakšaktivitāte "Mezanīna aizdevumi un nodrošinājuma garantijas saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai"	18 540 336	17 826 748	713 588
Kopā:	141 476 856	122 927 469	18 549 387

3. 2014.–2020.gada plānošanas periods:


3.1. Turpināts intensīvs darbs pie specifisko atbalsta mērķu (turpmāk – SAM) un to pasākumu īstenošanas nosacījumu izstrādes un atlasu uzsākšanas, kā arī citu uzsākšanas priekšnosacījumu izpildes. Tāpat veikti pasākumi, lai paātrinātu ES fondu 2014.–2020.gada plānošanas perioda investīciju kvalitatīvu uzsākšanu un finansēšanas nepārtrauktību nozarēs.

3.2. Partnerības līguma³ apstiprināšanas brīdī neizpildīti/daļēji izpildīti bija 15 *ex-ante* nosacījumi, no tiem aktuālais statuss šāds:

- 1) Izpildīti 10 *ex-ante* nosacījumi transporta, izglītības un zinātnes, veselības, sociālās iekļaušanas, valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšanas jomās;
- 2) 4 *ex-ante* nosacījumu izpildes informācija atkritumu, ūdenssaimniecības, risku pārvaldības nozarēs un e-ierīkumu procedūru ieviešanai ir iesniegta izvērtēšanai Eiropas Komisijai;
- 3) Lai Latvija pilnībā izpildītu saistības *ex-ante* nosacījumu izpildē, indikatīvi 2016.gada martā Eiropas Komisijai plānots iesniegt pēdējā *ex-ante* nosacījuma izpildes informāciju izglītības jomā par priekšlaicīgas mācību pamešanas iemesliem.

3.3. Investīciju progress atspoguļots grafikā Nr.2, bet plašāka kopsavilkuma informācija par apstiprinātajiem projektiem un noslēgtajiem līgumiem, kā arī veiktajiem maksājumiem pieejama ES fondu tīmekļa vietnē http://www.esfondi.lv/14-20_finansu-progress. Savukārt, ar līdz šim uzsāktajām projektu iesniegumu atlasēm var iepazīties Centrālās finanšu un līgumu aģentūras tīmekļa vietnē <http://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases>.

Grafiks Nr. 2 “ES fondu investīciju progress līdz 2016.gada 15.februārim, milj. euro, % no ES fondu finansējuma”



³ Pieejams ES fondu tīmekļa vietnē - <http://www.esfondi.lv/planosanas-dokumenti>

3.4. Aktualizētās investīciju gaitas un finanšu plūsmu prognozes liecina par Latvijai joprojām iespējamu izpildīt Eiropas Komisijas noteiktos maksājumu mērķus (sarkanās līnijas), lai neiestātos ES finansējuma zaudēšana, pie nosacījuma, ka atbilstoši un proaktīvi tiek vadīti konstatētie investīciju uzsākšanas kavējumu un citi riski. Lai nodrošinātu konsekventu SAM/pasākumu īstenošanas nosacījumu izstrādes un uzsākšanas procesa uzraudzību, ar Ministru kabineta regulāro pusgada informatīvo ziņojumu, kas iesniedzams Ministru kabinetā līdz 2016.gada 1.martam, tiks aktualizēts SAM ieviešanas laika grafiks⁴, aktualizējot 2016.gadā veicamos investīciju ieviešanas soļus. Attiecīgi līdz šim par atskaites punktu izmantotais sākotnējais SAM laika grafiks zaudēs aktualitāti, tāpēc tas šī ziņojuma pielikumā pievienots netiek. Nākamajā ikmēneša ziņojumā ieviešanas progress tiks vērtēts jau pret aktualizēto laika grafiku.

4. Valsts budžeta izdevumi Kohēzijas politikas ES fondu projektiem:

4.1. 2007.-2013.gadu plānošanas perioda ES fondu valsts budžeta izdevumu plāna neizpilde 2016.gada janvārī ir 24,9 milj. *euro* jeb 54,6% Skatīt tabulu Nr.2. 2016.gada pirmajā ceturksnī ministriju budžetos kopumā ieplānoti 152,9 milj. *euro*, izpildīti 13,6% no ceturksņa plāna⁵. Atšķirība starp atlikušajiem maksājumiem (skatīt 2.1. punktu) un valsts budžeta līdzekļu plānu veidojas, jo maksājumos iekļautas arī atmaksas valsts pamatbudžetā par līdzekļiem, kas izlietoti iepriekš, ja finansējuma saņēmējs ir valsts budžeta finansēta iestāde. Lielākās neizpildes⁶: (1) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pasākumā, kas vērsts uz vides aizsardzības infrastruktūras izveidi 5,7 milj. *euro*, kā arī uz vēsturiski piesārņoto vietu sanāciju un Liepājas Karostas ilgtspējīgu attīstību vērstās aktivitātēs – attiecīgi 2,9 milj. *euro* un 1,5 milj. *euro*; (2) Ekonomikas ministrijas administrētajās aktivitātēs un apakšaktivitātēs pasākumā “Enerģētika” 3,2 milj. *euro*, aktivitātēs un apakšaktivitātēs pasākumā “Uzņēmējdarbības infrastruktūras un aprīkojuma uzlabojumi” 2,4 milj. *euro* aktivitātēs un apakšaktivitātēs pasākumā “Inovācijas” 5,7 milj. *euro*. Maksājumu plānu izpildes novirzes skaidrojamas ar iestāžu veiktajām projektu noslēgumu pārbaudēm, kas jānoslēdz līdz š.g. 31.martam, pēc kā būs zināms gala rezultāts plānošanas periodā. Detalizēta informācija par valsts budžeta izlietojumu 2016.gadā pieejama ES fondu tīmekļa vietnē <http://www.esfondi.lv/es-fondu-valsts-budzeta-izpilde>.

Tabula 2. 2007-2013.gadu plānošanas periods: Valsts budžeta līdzekļu izlietojums līdz 2016.gada 31.janvārim, *euro*.

Atbildīgā iestāde	Plāns 01.01.2016. - 31.01.2016.	Faktiskā izpilde 01.01.2016. - 31.01.2016.	Līdz 31.01.2016.	
			Izpilde,%	Neizpilde
Ekonomikas ministrija	22 077 875	7 508 845	34,0	14 569 030
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija	14 181 938	3 931 307	27,7	10 250 631
Veselības ministrija	1 053 034	971 462	92,3	81 572
Kultūras ministrija	44 520	38 840	87,2	5 680
Izglītības un zinātnes ministrija	323 254	323 252	100,0	2
Satiksmes ministrija	7 977 416	7 977 415	100,0	1
Kopā:	45 658 037	20 751 122	45,4	24 906 916

⁴ Saskaņots Ministru kabinetā 2015.gada 14.jūlijā.

⁵ Ņemot vērā MK 2010.gada 9.novembra noteikumu Nr.1041 “Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība” 30.2. punktā noteikto, pēdējie perioda maksājumi veicami līdz 2016.gada marta beigām.

⁶ Skaidrojums kopumā iekļauts ziņojuma 2.1. punktā.

4.2. 2014.-2020.gadu plānošanas perioda ietvaros 2016.gadā līdz 31.janvārim ES fondu valsts budžeta izdevumu plāna neizpilde ir 1,8 milj. *euro* jeb 28,7% no perioda plāna jeb 8,2% no 98,1 milj. *euro* gada plāna. Skatīt tabulu Nr.3.

Tabula 3. 2014-2020.gadu plānošanas periods: Valsts budžeta līdzekļu izlietojums līdz 2016.gada 31.janvārim, euro.

Atbildīgā iestāde	Plāns 01.01.2016. - 31.01.2016.	Faktiskā izpilde 01.01.2016. - 31.01.2016.	Līdz 31.01.2016.	
			Izpilde,%	Neizpilde
Finanšu ministrija	1 246 447	164 975	13,2	1 081 472
Labklājības ministrija	1 451 353	932 536	64,3	518 817
Izglītības un zinātnes ministrija	751 056	608 654	81,0	142 402
Ekonomikas ministrija	172 006	127 484	74,1	44 522
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija	87 629	49 816	56,8	37 813
Valsts kanceleja	26 654	10 413	39,1	16 241
Satiksmes ministrija	6 133 898	6 126 618	99,9	7 280
Veselības ministrija	2 000	1 297	64,8	703
Kopā:	9 871 043	8 021 793	81,3	1 849 250

Budžeta izdevumu plāna salīdzinoši lielākais apjoms paredzams 2016.gadā otrajā pusē līdz ar projektu apstiprināšanu pēc specifisko atbalsta mērķu un pasākumu MK noteikumu apstiprināšanas. Plašāka informācija par budžeta izdevumu plānojumu visa perioda ietvaros pieejama <http://www.esfondi.lv/es-fondu-finansesanas-plani-merki-prognozes-1>.

Finanšu ministre

D.Reizniece-Ozola

23.02.2016 09:36

1580

Ieva Ziepniece

Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu uzraudzības departamenta

Uzņēmējdarbības un inovāciju uzraudzības nodaļas eksperte

Tālr. 67095614, fakss 67095697

Ieva.Ziepniece@fm.gov.lv