

**Indikatīvais ES fondu 2021.-2027. gada plānošanas perioda
normatīvo aktu izstrādes laika grafiks**

Nosaukums	Plāns	
	Sākums	Beigas
<i>Pieņemot, ka attiecīgais EK regulējums stāsies spēkā 31.05.2021.</i>		
ES fondu vadības likumprojekts	02.01.2020	23.09.2021
likumprojekta izstrāde	02.01.2020	04.06.2021
uzziņas pieteikšana vadības komitejā un nosūtīšana FM struktūrvienībām un padotības iestādēm	07.06.2021	07.06.2021
atzinumu sniegšana	07.06.2021	18.06.2021
atzinumu apkopošana un izziņas sagatavošana	21.06.2021	22.06.2021
iekšējās saskaņošanas, saskaņošanas sanāksmes un redakciju precizēšana	22.06.2021	02.07.2021
publiskā apspriede (pirms VSS kā minimums 14 dienas publiskā apspriedē pieejams)	02.07.2021	16.07.2021
izsludināšana VSS	22.07.2021	22.07.2021
sniedz atzinumus	26.07.2021	09.08.2021
atzinumu apkopošana un izziņas sagatavošana	09.08.2021	13.08.2021
ātrākais iespējamais saskaņošanas sanāksmes laiks	25.08.2021	25.08.2021
atkārtotā saskaņošana ar iesaistītām institūcijām	26.08.2021	17.09.2021
iesniedz MK	23.09.2021	23.09.2021
ES fondu vadības un kontroles sistēmas apraksts	03.08.2020	07.12.2021
ES fondu ieviešanas un vadības noteikumi un budžeta noteikumi	01.06.2020	07.12.2021
MK noteikumu projektu izstrāde	01.06.2020	02.07.2021
uzziņas pieteikšana vadības komitejā un nosūtīšana FM struktūrvienībām un padotības iestādēm	05.07.2021	05.07.2021
atzinumu sniegšana	05.07.2021	16.07.2021
atzinumu apkopošana un izziņas sagatavošana	19.07.2021	20.07.2021
iekšējās saskaņošanas, saskaņošanas sanāksmes un redakciju precizēšana	21.07.2021	13.08.2021
MK noteikumus ieliek publiskā apspriedē	16.08.2021	27.08.2021
izsludināšana VSS (ar nosacījumu, ka likumprojekts ir 2.lasījumā Saeimā)	21.10.2021	21.10.2021
sniedz atzinumus	25.10.2021	08.11.2021
atzinumu apkopošana un izziņas sagatavošana	08.11.2021	10.11.2021
ātrākais iespējamais saskaņošanas sanāksmes laiks	17.11.2021	17.11.2021
atkārtotā saskaņošana ar iesaistītām institūcijām	17.11.2021	01.12.2021
iesniedz MK	07.12.2021	07.12.2021
Rīkojums par UK sastāvu	31.05.2021	07.12.2021
ES fondu budžeta noteikumi	01.06.2020	07.12.2021
ES fondu vadības un kontroles sistēmas izveidošanas noteikumi	03.08.2020	07.12.2021
Saskaņošana no izsludināšanas VSS līdz iesniegšanai MK	21.10.2021	07.12.2021
ES fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanas kārtība	13.01.2021	07.12.2021
Saskaņošana no izsludināšanas VSS līdz iesniegšanai MK	21.10.2021	07.12.2021
Revīzijas iestādes noteikumi	01.06.2021	07.12.2021
Saskaņošana no izsludināšanas VSS līdz iesniegšanai MK	21.10.2021	07.12.2021
ES fondu izvērtēšanas, uzraudzības un VIS izmantošanas kārtība	03.08.2020	07.12.2021
Saskaņošana no izsludināšanas VSS līdz iesniegšanai MK	21.10.2021	07.12.2021
TP noteikumi	01.06.2021	07.12.2021
Saskaņošana no izsludināšanas VSS līdz iesniegšanai MK	21.10.2021	07.12.2021
Neatbilstību konstatēšanas, finanšu korekcijas piemērošanas un neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanas kārtība	02.11.2020	04.01.2022
Saskaņošana no izsludināšanas VSS līdz iesniegšanai MK	21.10.2021	04.01.2022
Kārtība, kādā veic pārbaudes projektu īstenošanas vietās, iepirkumu pirmspārbaudes	01.09.2020	07.12.2021
Saskaņošana no izsludināšanas VSS līdz iesniegšanai MK	21.10.2021	07.12.2021

Finanšu ministrs

J. Reirs