

4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" īstenošanas progress (uz 2017. gada 10. martu).

1. tabula. "ERAF un valsts budžeta finansējuma sadalījums un finansējuma kvotas izpildes progress uz 2017. gada 10. martu."

Nr.	Iestāde	ERAF fin., EUR	Valsts budžeta fin., EUR	ERAF un valsts budžeta fin. kopā, EUR	CFLA iesniegtais projektu skaits	Pieprasītā ERAF fin.apmērs, EUR	Pieprasītais valsts budžeta fin., EUR	Pieprasītais ERAF un valsts budžeta fin.kopā, EUR	Nepieciešamā kvotas izpilde uz 31.12.2018. (32% no 4)	Kvotas izpilde uz 31.12.2018., % (8/9)	Kvotas izpilde, % (8/4)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Aizsardzības ministrija	1 598 451	282 080	1 880 531	0	0	0	0	601 769,92	0%	0%
2	Ekonomikas ministrija	782 437	138 077	920 514	0	0	0	0	294 564,48	0%	0%
3	Finanšu ministrija	3 087 105	544 783	3 631 888	1	116 669,97	20 588,82	137 258,79	1 162 204,16	11,81%	3,78%
4	Iekšlietu ministrija	7 995 321	1 410 939	9 406 260	0	0	0	0	3 010 003,2	0%	0%
5	Izglītības un zinātnes ministrija	29 485 378	5 203 302	34 688 680	10	4 036 951,75	900 403,25	4 937 355	11 100 377,6	43,95%	14,23%
6	Kultūras ministrija	4 689 985	827 644	5 517 630	0	0	0	0	1 765 641,6	0%	0%
7	Labklājības ministrija	4 878 446	860 902	5 739 348	0	0	0	0	1 836 591,36	0%	0%
8	Satiksmes ministrija	813 153	143 498	956 651	0	0	0	0	306 128,32	0%	0%
9	Tieslietu ministrija	5 141 510	907 325	6 048 835	0	0	0	0	1 935 627,2	0%	0%
10	Veselības ministrija	2 482 986	438 174	2 921 160	0	0	0	0	934 771,2	0%	0%
11	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija	753 196	132 917	886 113	0	0	0	0	283 556,16	0%	0%
12	Zemkopības ministrija	5 982 676	1 055 766	7 038 442	0	0	0	0	2 252 301,44	0%	0%
13	VAS "Valsts nekustamie īpašumi", iesniedzot projekta iesniegumu un nodrošinot projekta īstenošanu par ēku Brīvības bulvārī 36	2 535 859	447 505	2 983 364	0	0	0	0	954 676,48	0%	0%
Kopā		70 226 503	12 392 912	82 619 416	11	4 153 621,72	920 992,07	5 074 613,79	26 438 213,12	19,19%	6,14%

2.tabula. "ERAF un valsts budžeta provizoriskais finansējuma sadalījums un provizoriskā piešķirtā finansējuma kvotas izpilde līdz 2017. gada 31. decembrim (balstoties uz ministriju sniegto informāciju)."

Nr.	Iestāde	Projektos kopā nepieciešamais ERAF fin. 2017.gadā, EUR	Projektos kopā nepieciešamais valsts budžeta fin. 2017.gadā, EUR	Projektos kopā nepieciešamais ERAF un valsts budžeta fin. 2017.gadā, EUR	Plānotais projektu skaits 2017.gadā	Ministrijai piešķirtā ERAF un valsts budžeta fin. kvota, EUR	Plānotā kvotas izpilde uz 31.12.2017., % (4/6)
	1	2	3	4	5	6	7
1	Aizsardzības ministrija	3 009 000	531 000	3 540 000	8	1 880 531	188,24%
2	Ekonomikas ministrija	782 436,90	138 077,10	920 514	1	920 514	100%
3	Finanšu ministrija	5 622 964,20	992 287,80	6 615 252	4	3 631 888	182,14%
4	Iekšlietu ministrija	1 012 565,90	178 688,10	1 191 254	6	9 406 260	12,66%
5	Izglītības un zinātnes ministrija	17 068 017	3 012 003	20 080 020	43	34 688 680	57,89%
6	Kultūras ministrija	4 689 985,5	827 644,5	5 517 630	2	5 517 630	100%
7	Labklājības ministrija	4 376 149,35	772 261,65	5 148 411	8	5 739 348	89,70%
8	Satiksmes ministrija	0	0	0	0	956 651	0%
9	Tieslietu ministrija	1 679 859,34	296 445,77	1 976 305,10	4	6 048 835	32,67%
10	Veselības ministrija	0	0	0	0	2 921 160	0%
11	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija	259 250	45 750	305 000	3	886 113	34,42%
12	Zemkopības ministrija	3 011 150,50	531 379,50	3 542 530	16	7 038 442	50,33%
13	VAS "Valsts nekustamie īpašumi", iesniedzot projekta iesniegumu un nodrošinot projekta īstenošanu par ēku Brīvības bulvārī 36	2 535 859,40	447 504,60	2 983 364	1	2 983 364	100,%
Kopā		44 047 238,09	7 773 042,02	51 820 280,10	96	82 619 416	62,72%

Finanšu ministre

D.Reizniece-Ozola

Fiļimonova, 67083961

Jelena.Filimonova@fm.gov.lv